



't VANEKER

Ontwikkelingsplan 't Vaneker
s.v.z. maart 2022



Kavels verkocht/te koop/
nog niet in verkoop



Panden verkocht/te koop



Kavels nieuw in verkoop



CONCEPTPLANNING 2022

Entree:
wk25-29
2022

Harenbergweg
fase 3
wk38-40

Halfverharding
Scholtenweg wk48
2022

dammeren riool
Zuidkampweg
wk 28-30
2022 of vanaf week 34
afhankelijk van
beschikbaarheid

opnemen ms
kabel wk 26-30
2022

Harenbergweg
fase 2
wk 36-38
2022

Eschbeekweg
wk 45-48
2022

Nijlandweg
wk 41-44
2022

Harenbergweg
fase 1
wk 34-36
2022

Hasselerweg
wk 41-42
2022

wk 49-50

Deze overzichtskaart betreft een situatieschets en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze overzichtskaart gaat uit van het 'Bestemmingsplan Vaneker 2019'. Het College van B&W heeft besloten dit bestemmingsplan vrij te geven voor inzage. Hiermee is de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Het 'Bestemmingsplan Vaneker 2019' dient nog vastgesteld te worden door de Gemeenteraad.